Zalacznik nr 7
do SIWZ
UMOWA NR

zawarta w dniu w Warszawie pomigdzy;

Teatrem Wielkim — Opera Narodowa, panstwowa instytucja artystyczng, z siedzibg w Warszawie, pod
adresem 00-950 Warszawa Plac Teatralny 1, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-20-59-

432 zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu i na rzecz ktorego dzialaja:

a

*[Imig, nazwisko], przedsigbiorca, prowadzacym/ca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,
z siedzibg w pod adresem (status wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: ,,aktywny”)

REGON NIP , zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”

*wspolnie prowadzacymi dziatalno$¢ jako spotka cywilna, pod firma , z siedziba
, pod adresem :

REGON , NIP

zwanym/ng dalej ,, Wykonawcg”

* [Firma] z siedzibg w , ktorej akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy
, pod nr KRS: ,

REGON , NIP , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci ,

wptaconym w wysokosci * w imieniu i na rzecz ktorej/-ego dziataja:

zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”
zwanymi dalej kazda z osobna Strong lub tagcznie Stronami

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybraé odpowiedniq opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje pelnomocnik nalezy powota¢ dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia dziatalnosci
Jjako spotka cywilna, nalezy podaé dane wszystkich wspolnikow oraz dane spotki.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r., Prawo zamoéwien publicznych (Dz. Uz 2017r. poz. 1579 z pozn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych pojec:
1) Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany i wykonawczy stanowigce Zatacznik nr 2 do Umowy,
przedmiar robot, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, Opis Przedmiotu Zaméwienia;

3) Dokumentacja warsztatowa - dokumentacja uzupelniajgca i uszczegdtawiajgca projekt budowlany
I wykonawczy, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania Robét, takie jak rysunki poszczegolnych
elementow i detali, wymiary poszczegolnych elementow i inne elementy szczegotowe;

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu cze$ci lub catosci Robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
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wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) — wykres Gantta obrazujacy kolejnos¢, czas trwania
poszczegblnych czynno$ci harmonogramowych (na ktore skladaja si¢ roboty ujete w dokumentacji
projektowej) wraz z okresleniem ich wartosci, sporzadzony z uwzglednieniem wytycznych ujetych
W Opisie przedmiotu zamoéwienia, stanowiacy, po jego ustaleniu zgodnie z Umowa, Zatacznik nr 1 do
Umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud;

7) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i1 zgloszona do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud,;

8) Kierownik robét branzowych — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg w zakresie okreslonych Robot, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego;

9) Kaosztorys — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, opracowany przez Wykonawce w formie kosztorysu
szczegotowego, stuzacy celom informacyjnym oraz do ewentualnych rozliczen, o ktorych mowa w
Umowie, w szczegdlnosci w § 15 ust. 17;

10) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co
do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktorych wykonania majg zostaé
zastosowane;

11) Oferta— pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz postanowieniami Dokumentacji
projektowej, ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy;

12) Opis Przedmiotu Zamdéwienia - szczegétowe warunki i zakres Robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, stanowiacy integralng cz¢$¢ SIWZ (zalacznik nr 1 do SIWZ);

13) PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) Wraz ze
wszystkimi przepisami wykonawczymi;

14) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robot,
obejmujacy w szczegolnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapow Robot,
wskazanie konkretnych §rodkéw i metod, ktdrych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych terminéw wykonania Robot, przyjetych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

15) Protokol konieczno$ci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych Roboét, w celu prawidtowe;j
realizacji przedmiotu Umowy;

16) Roboty/roboty/Roboty budowlane — cato$¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
zakres okresla Dokumentacja projektowa;

17) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

18) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia;

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR)/Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt - opracowanie zawierajace zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania Robot
budowlanych obejmujace w szczego6lno$ci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
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sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do Dokumentacji
projektoweyj;

20) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

21) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami,

22) Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach budowlanych
lub w jakimkolwiek ich elemencie w tym w instalacjach oraz urzadzeniach, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obniZzenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy
nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Ocena Wad jest
dokonywana w oparciu 0 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t badz STWiOR.

§ 1 [Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty budowlane polegajace na
»Przebudowie nawierzchni dziedzinca wewnetrznego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej
oraz wzmocnieniem konstrukcji stropu pod dziedzincem w budynku Teatru Wielkiego — Opery
Narodowej”.

2.  Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzezen przedmiot Umowy w zakresie zgodnym z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), w szczegolnosci, Dokumentacja
projektowa, Harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF), a takze ze ztozong Oferta, stanowigcymi
integralng cze§¢ Umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Szczegodtowy zakres Robot, wymagania techniczne, materiatowe, jakosciowe i ilosciowe okreslone zostaty
w Dokumentacji projektowej. Uszczegotowienia, rozwinigcia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji
projektowej bedace konsekwencja nalezytego speinienia zatozonego standardu i funkcji okre$lonych
w Dokumentacji projektowej, a takze obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych nie
bedzie uwazane za zmiane zakresu rzeczowego, ale wymagaja zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokonal pelnej analizy Dokumentacji projektowej i oswiadcza, ze
Dokumentacja projektowa stanowi wyczerpujaca i kompletng podstawe do realizacji Umowy i nie bedzie
wnosit zastrzezen do jej kompletnosci ani zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotu Umowy. Wszelkie niejasno$ci, ktore pojawia si¢ na etapie realizacji, nie byty mozliwe do
przewidzenia przez Zamawiajacego, a ich rozwigzanie pozostaje po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wad Dokumentacji projektowej uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z wiedza budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie do wniesienia stosownych zastrzezen na
pismie. Do czasu rozstrzygnigcia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezagco wszelkich niejasnosci
dotyczacych realizacji Robot, ktore pojawig si¢ na etapie realizacji Robot. Wyjasnianie watpliwosci
i niejasno$ci w projekcie winno nastegpowac z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie blokowa¢ frontow
Robdt a tym samym ich nie wstrzymywac.

7.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w Umowie, zobowigzuje si¢ do realizacji robot
zamiennych w stosunku do Robot budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci Robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych Robdt budowlanych, opisanych w Dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlano-wykonawczego,
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10.

11.

10.

2) zmian¢ kolejnosci wykonywania Robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym (HRF).

W przypadku, gdy zaistniejag okoliczno$ci o ktorych mowa w ust. 7 1 8, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
realizacji powyzszych Robot zgodnie z technicznymi warunkami i szczegdtami ich wykonania okreslonymi
w protokole koniecznosci.

Protokdt konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, podpisywany przez Kierownika
budowy, wilasciwych branzowo inspektorow nadzoru i Wykonawce oraz akceptowany przez
Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem Umowy bgda wykonywane w czynnym obiekcie, a Wykonawca
bedzie je realizowal w sposdb nie utrudniajgcy funkcjonowania budynku, zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce harmonogramem, o ktéorym mowa w § 3, uwzgledniajacym wytyczne Zamawiajacego
okreslone w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

§ 2 [Termin wykonania przedmiotu Umowy]

Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ Teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajacy
wprowadzi¢ Wykonawcg na Teren budowy w terminie okreslonym w ust. 2. Przejgcie Terenu budowy przez
Kierownika budowy oraz wprowadzenie Wykonawcy na Teren budowy nastapi na podstawie protokotu
sporzadzonego z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron.

Przekazanie Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, nastgpi 02.07.2018 r.

Rozpoczecie realizacji Robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu wprowadzenia
Wykonawcy na Teren budowy oraz przejecia Terenu budowy przez Kierownika budowy.

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory bedzie stanowit zatacznik do protokotu
wprowadzenia na Teren budowy.

Strony o$wiadczaja, ze w dniu zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekazal Wykonawcy Dokumentacje
projektowa w wersji papierowej. Wykonawca potwierdza odbiér w/w Dokumentacji podpisujac niniejsza
Umowe.

Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych czynnosci harmonogramowych, a takze zaleznosci
pomiedzy tymi czynno$ciami (wynikajace z procesu technologicznego) okresli Wykonawca
w Harmonogramie rzeczowo finansowym uwzgledniajac wytyczne, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 oraz
terminy, o ktorych mowa w ust. 8.

Za dzien wykonania catosci przedmiotu Umowy przez Wykonawce, uwaza si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych terminach, zgodnie ze
ztozong oferta:

1) wykonanie zakresu robot okreslonego w pkt 3 ppkt 1) OPZ — do dnia 08.08.2018 r.,
2) wykonanie catosci przedmiotu Umowy — do dnia 31.10.2018 r.

W terminie wykonania Robdt o ktorym mowa w ust. 8 pkt. 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego oraz uzyskaé
podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy (cato$ci Robot budowlanych).

Wykonawca o$wiadcza, ze w pelni akceptuje terminy wykonywania przedmiotu Umowy oraz Ze nie
kwestionuje pod zadnym wzglgdem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.

§ 3 [Harmonogram rzeczowo — finansowy i Program naprawczy]

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie
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11.

z warunkami okreslonymi Umowg oraz uzyskania akceptacji Harmonogramu przez Zamawiajacego
najpdzniej w dniu wprowadzenia na Teren budowy. Zaakceptowany przez Strony Harmonogram rzeczowo-
finansowy bedzie stanowit Zatacznik nr 1 do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 oraz w ust. 1 powyzej, powinien by¢
wykonany na tyle szczegbtowo, aby umozliwial Zamawiajgcemu monitorowanie przebiegu Robot w czasie,
a takze uwzglednia¢ powinien w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej] Wykonawca bedzie prowadzi¢ Roboty budowlane;
2) terminy wykonywania, dni rozpoczecia i zakonczenia Robot budowlanych,

3) naleznosci (brutto) za poszczegodlne czynnosci harmonogramowe, oraz koszty catkowite
4) oznaczenie $Sciezki krytycznej dla Robot budowlanych objetych Umowa.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesunigcia terminéw  realizacji poszczegélnych czynnosci  harmonogramowych,
Z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany terminéw
o ktorych mowa w § 2 ust. 8§ Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, W szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu
Umowy Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony.

Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje
dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie, w szczegélnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania Robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie poézniej niz w terminie 2 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi wykonania cato$ci Robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odst¢pstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2
dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania Roboét poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy
w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robot w terminach okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu Naprawczego, tempo robot zdaniem
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot, lub Wykonawca
wykonuje roboty niezgodnie z projektem i sztuka budowlana, w sposéb nie gwarantujacy odpowiedniej
jakosci, przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze wskaza¢ Wykonawcy sposéb
wykonywania robdt. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecen i1 wskazowek
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w sposob w jaki uzna to za stosowne.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania cato$ci Robot
budowlanych wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu wykonania cato$ci Robédt i do zwrotu poniesionych
kosztow.

§ 4 [Szczegolne zobowigzania Stron]
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1. Zobowigzania Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

bezptatne przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza Dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej. Dokumentacja moze by¢ wykorzystana jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy
1 pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego;

protokolarne udostepnienie Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
Robdt;

udostepnienie Wykonawcy punktow poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia Robot;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

terminowe przystgpowanie do procedury odbioru,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,
pod warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego catosci Robdt zgodnie
z procedurg okreslong w § 14 Umowy oraz z uwzglednieniem warunkow zaptaty wynagrodzenia
okreslonych w § 15 Umowy;

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy ha
Teren budowy.

2. Zobowigzania Wykonawcy i zakres odpowiedzialnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta zawodowa starannoscig, zgodnie z Umowa, Oferta
i Dokumentacjg projektowa oraz ewentualng dokumentacjg warsztatowa, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego;

uzgodnienie z Zamawiajagcym stosownie do procedury i w terminach okreslonych w Umowie,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF);

przedstawianie co trzy tygodnie raportow na temat zaawansowania Robot wskazujgcych co zostalo
wykonane w poprzednim okresie raportowania, co wykonywane jest aktualnie oraz co Wykonawca
planuje wykona¢ w nastegpnym okresie raportowania;

zabezpieczenie Terenu budowy pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania przepisOw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy;

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za wszelkie szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy, w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mier¢ 0sob oraz
ponoszenie odpowiedzialno$ci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy, przy
czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie wylaczaja zastosowanie
zwolnienia z odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego;

ponoszenie odpowiedzialnosci prawnej wobec Zamawiajgcego za skutki wynikajgce z zastosowania
zej technologii lub niewtasciwego prowadzenia Robot;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgloszone szkody;
utrzymanie porzadku na Terenie budowy;

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na Terenie budowy
mieniem;

10) przedstawienia, na zyczenie Zamawiajacego, aktualnych szkolen bhp wszystkich pracownikow

zaangazowanych w realizacj¢ Robot,

11) zapewnienie dostawy materiatéw i srodkow niezbednych do wykonania catego zakresu Robot objetych

Umow3;

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych Robot oraz za jako$¢ zastosowanych do Robot
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materiatow;

13) uzywanie do realizacji przedmiotu Umowy wyrobow, ktore sa petlnowartosciowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych §wiadectw jakosci, §wiadectw dopuszczenia, atestow,
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci z normami;

14) przekazywanie Zamawiajacemu, na biezaco, najp6zniej 5 dni przed uzyciem do uméwionych Robot,
kart materialowych, zaakceptowanych przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
wraz z wymaganymi przepisami aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami, atestami
i zaswiadczeniami 0 dopuszczeniu materialdw do stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud;

15) wykonanie na wlasny koszt niezbednych prob i badan pozwalajacych potwierdzi¢ jakos¢ wykonanych
Robdt;

16) prowadzenie dokumentacji budowy (Robot), oraz wykonywanie dokumentacji powykonawczej budowy
(Robot) i przekazanie jej Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej (podpisane skany oraz
wersja edytowalna w dwg) w 3 egzemplarzach w kazdej wersji, w dniu zgloszenia Robét przez
Wykonawce do Odbioru koncowego;

17) przygotowywanie na biezagco Dokumentacji warsztatowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego
i wskazanych przez niego podmiotéw, w uzasadnionych kwestiach, wynikajacych z koniecznos$ci
uszczegotowienia rozwigzan technicznych, zamiany materiatow, sposobow podiaczen 1 innych
kwestiach zwigzanych z wykonywaniem Robot;

18) ustanowienia Kierownika budowy i Kierownika robot branzowych, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

19) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Robot oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

20) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami Umowy,

21) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji Robot budowlanych
i metod, ktore Wykonawca zamierza w tym celu przyjac;

22) zgtaszanie calo$ci wykonanych Robot do protokélarnego odebrania przez Zamawiajacego;

23) porzadkowanie Terenu budowy codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych Umowa;
w tym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezbednym do przywrocenia pierwotnego wygladu
zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w
miejscu przeprowadzonych prac) oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu, materiatéw z demontazu oraz
$mieci, oraz przywrocenia stanu sprzed rozpoczecia robot pomieszczen spoza Terenu budowy oraz
wyposazenia, ktore ucierpialy na skutek prowadzonych robot przez Wykonawcg;

24) zagospodarowanie wytworzonych odpadoéw 1 przestrzeganie przepisow formalno-prawnych
wynikajacych z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zmianami);

25) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdéw do udzialu w realizacji Umowy;

26) zawarcie umow ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi przez
Wykonawce i jego Podwykonawcow;

27) z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie czynnym, zapewnienie doj$cia do pomieszczen biurowych;

28) wylaczenie doptywu pradu (jezeli wystapi taka potrzeba), wytacznie w godzinach popotudniowych, po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem postanowienia § 1 ust. 11
Umowy;

29) powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwienie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu;

30) w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, pehnienie funkcji
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za swoje wilasne;
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11.

12.

31) ponoszenie kosztow usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, za ktora ponosi odpowiedzialno$¢, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Robo6t lub wynikata z uzytych
w ramach przedmiotu Umowy materiatow lub

b) dzialaniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub 0sob, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

32) przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Kosztorysu Ofertowego,
ktory bedzie stanowit Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

33) koordynacja wykonywanych Robdt ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze istnieje mozliwos¢, iz na fragmencie Terenu budowy Wykonawca
bedzie realizowal cze§¢ powierzonych mu prac przy udziale innego wykonawcy realizujacego w tym
miejscu odrebne zamowienie, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy z tym
wykonawca w taki sposob, aby warunki wykonywania Umowy nie wplynely negatywnie na jej realizacje.
W przypadku ewentualnego sporu Wykonawca jest zobowiazany do zgtoszenia tego faktu Zamawiajacemu
1 zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wykonanie przedmiotu Umowy moze nie odbywaé
si¢ w sposob ciagly. Przerwa moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy o$wiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja Umowy odbywala si¢
W sposob niezaktocony. Powyzsze utrudnienia w realizacji Umowy powinny zosta¢ uwzglgdnione przez
Wykonawce przy okreslaniu terminu wykonania catosci Robot, a utrudnienia takie moga stanowi¢ podstawe
do przedtuzenia terminu realizacji Umowy tylko w wyjatkowych wypadkach.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
w godzinach 6.00-22.00, przez 16 godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu z uwzglgdnieniem zasady
okreslonej w § 1 ust. 11 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opoznienie spowodowane naruszeniem obowigzkow, o ktorych
mowa w ust. 5.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla zachowania terminu wykonania Robot, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbgdnych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem
tych czynnosci musi uzyskaé zgode Zamawiajacego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 16 niniejszego
paragrafu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania Robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukceSywnie wraz z postepem
Robdt oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt.2 Opisu
Przedmiotu Zaméwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu tj. 0$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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13.

14.

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do ktérych wykonawca nie
o$wiadczyl, ze sa zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, nie beda wpuszczani na Teren budowy, a wigc
nie beda mogli wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

§ 5 [Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, Kierownicy Robot branzowych]

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania do pelienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu
Zamawiajacego oraz Pana/Pania do pehienia obowigzkéw Inspektora nadzoru

inwestorskiego w branzy sanitarne;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji Robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci Robot; do odbioréw Roboét wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
pis$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
W terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie Robot
budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa, niezgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa lub stwarzajacy
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obciazajg wytacznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana, osoby pehiacej funkcje¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Wykonawca ustanawia:

Pana/Panig jako Kierownika budowy

Pana/Panig jako Kierownika robét sanitarnych

ktorzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 PrBud
oraz Umow3.

Wykonawca ma prawo do zmiany 0sob pelnigcych obowigzki Kierownika budowy oraz Kierownika robot
sanitarnych na inne osoby o0 doswiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
I wskazanych przez Wykonawce w ofercie, po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura
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okreslong w § 9 ust 1 -3.

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik robét branzowych ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
wiasciwych robdt branzowych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 6 [Narady koordynacyjne]

Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych
0s0b. Czgstotliwos¢ narad koordynacyjnych ustala si¢ na okresy co 5 dni roboczych.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania rob6t, w szczeg6lnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownik robdot branzowych (sanitarnych) sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$§¢ uwagi w terminie 2
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§ 7 [Potencjal Wykonawcy]

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do§wiadczenie wymagane do realizacji Rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze [nazwa podmiotu trzeciego] , na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywal si¢ skladajac oferte celem wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy jako podwykonawca w zakresie [w jakim zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego]. W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez [nazwa podmiotu trzeciego] z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca begdzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zazada rowniez od tego
podmiotu o$wiadczen i dokumentow potwierdzajgcych spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia zgodnie z postanowieniami SIWZ i Ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi oraz sytuacjg ekonomiczng
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze [nazwa podmiotu trzeciego], na zasoby ktorego w
zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy s$rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i [nazwa podmiotu trzeciego] z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie [nazwa podmiotu trzeciego] do solidarnej odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdotowo wysokosé
zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

*ust. 3-6, ma zastosowanie w przypadku powolania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu trzeciego

§ 8 [Podwykonawstwo]

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych
Robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robodt stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiazany do podania, o ile s
juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujacych adresy, maile, nr telefonéw
dotyczacych Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi a takze przedstawienia o$wiadczenia
i dokumentow potwierdzajacych brak w stosunku do tego podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie
z postanowieniami SIWZ i Ustawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi zostaé
okreslony tak, aby umozliwiat koncowe rozliczenie si¢ z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
przed terminem zaplaty wynagrodzenia z tytulu wykonania przedmiotu Umowy naleznego
Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $ciSle odpowiadajg czesci zamoOwienia okres§lonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich
wyceng, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pézniej niz 5 dni
roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych
W ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji Rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych Robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane Roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych Robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w caloSci zastrzezenia Zamawiajacego.
Tryb okreslony w ust. 7 1 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5 dni
roboczych od dnia jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia kopii tej
umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11
ust. 1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
0 warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
0 podwykonawstwo dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajag uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze uprawnienia te wynikaja
z Krajowego Rejestru Sagdowego lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
atakze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle
umowy na jezyk polski.

§ 9 [Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy]|

Jezeli w trakcie wykonywania Robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i do$wiadczenie co najmniej roéwne kwalifikacjom, uprawnieniom i do$wiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy i wskazanym przez Wykonawce w Ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
0 ktérych mowa w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreSlonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie stosuje sie¢ do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§ 10 [Procedury bezpieczenstwa]

Wykonawca podczas wykonywania Robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania Robo6t nosity na Terenie
budowy oraz w siedzibie Zamawiajacego oznaczenia identyfikujace Wykonawce oraz podmioty, ktore je
bezposrednio zaangazowaty, poprzez wyposazenie swoich pracownikow w jednolite ubrania robocze oraz
odpowiednie $rodki ochrony osobistej

§ 11 [Ubezpieczenie Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) z sumg ubezpieczenia rowng wartosci ceny
ofertowej brutto lub wyzsza.

2) Ryzyk budowlanych (EAR ang. Erection All Risk) z sumg ubezpieczenia rowng wartosci ceny
ofertowej brutto lub wyzsza.

3) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
winy 1 ryzyka, w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza i posiadanym mieniem,
ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), zobowigzany jest do naprawienia
szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata lub
wywolania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa). Szkoda objete sg rowniez korzysci, ktore mogt osiagnaé poszkodowany, gdyby mu nie
wyrzadzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci). Umowg ubezpieczenia musza by¢
objete wszystkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na sum¢ gwarancyjng rowng wartosci ceny ofertowej brutto lub
WYZSZ€].

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyptat¢ odszkodowania ptatnego
w polskich ztotych, bez ograniczen. Oznacza to wymog zawarcia umowy ubezpieczenia gwarantujacego
Zamawiajacemu wyptate odszkodowania w pelnej wysokosci tj. pelne zniesienie franszyz integralnych
i redukcyjnych.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
cato$ci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j,
ktorg przekazuje w kopii Zamawiajagcemu, jako integralng cze$¢ umowy ubezpieczenia. Okres
obowigzywania umow ubezpieczenia musi by¢ zgodny z tre$cig umowy i Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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§ 12 [Utrzymanie Terenu budowy]

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0sob;

2) wykonania i utrzymywania na swoj koszt ogrodzenia terenu, na ktorym beda realizowane Roboty
budowlane, zapewnienia ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

3) doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy;
4) niezwlocznej likwidacji na swoj koszt uszkodzen w obrebie Terenu budowy i wykonywanych Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia, sprzet, materiaty
w nalezytym porzadku oraz usuwaé zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu Robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy, w tym
usunaé wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia, odpady oraz przekaza¢ go we wiasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego Robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie zostat uporzagdkowany, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do stanu sprzed
rozpoczecia Robot budowlanych. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uptywie 2 dni
roboczych Zamawiajacy ma prawo samodzielnie doprowadzi¢ Teren budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce.

§ 13 [Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie Robo6t]

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w Robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtlowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie kr6tszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub
Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14 [Odbiory]

Ustala sie, ze przedmiotem odbioru koncowego, bedzie przedmiot Umowy w calosci, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej, ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 29 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce Robdt ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
I potwierdza odbior robot ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Robdt ulegajacych
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zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Wykonawca, na nie mniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia Robot, zlozy
Zamawiajgcemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego
wraz z opinig Inspektora nadzoru inwestorskiego o mozliwosci osiagnigcia gotowosci w tym terminie.

Po zakonczeniu wykonania Robdt budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy poprzez wykonanie nastgpujacych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - oswiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy i, w
tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynno$ci sktadajacej si¢ na
zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie Zamawiajagcemu stosownego pisma.

Najpoézniej w dniu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowa
dokumentacja, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

2) oryginal Dziennika Budowy,

3) wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen, w tym protokoty sprawdzen dla kazdej branzy
zgodnie z wytycznymi branzowymi okreslonymi w Projekcie budowlanym i wykonawczym,

4) karty materiatlowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosSci oraz certyfikatami dla wbudowanych
materialow oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji Umowy,

5) dokumentacjg¢ fotograficzng z etapu realizacji przedmiotu Umowy w postaci plikow jpg, zapisanych
na ptycie CD,

6) inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub Umowsa.

Po dokonanym przez Wykonawce zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru budowlanego, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia
wykonania przez Wykonawce catosci Robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, a takze prawidlowosé
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8.

Przystapienie do odbioru koncowego moze nastapi¢ pod warunkiem:
1) zakoniczenia przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 7,

3) dorgczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentow, o ktorych
mowa W ust. 8 oraz

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 9.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktérych mowa
w ust. 8 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich dorgczenie.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego na dzien przypadajacy nie pozniej niz 4 dni robocze od
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na zgloszenie gotowosci do odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7, z zastrzezeniem spetnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 10 oraz przedtuzenia
terminu, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 11.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie odbioru drogg pisemna, faksowa lub elektroniczng.
Dokonanie Odbioru koncowego nastepuje pissmnym Protokotem odbioru koncowego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego wskazanych w § 20, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych Wad, w szczegodlnosci
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania Roboét, usunigcia Wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy wyznacza
termin i sposob usunigcia Wad, co zostaje umieszczone w tresci protokotu. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Protokét Odbioru koncowego Robot sporzadza Komisja.

Podpisany przez Strony Protokoét odbioru koncowego Roboét jest podstawa do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym rozliczeniu podlegaja wytacznie Roboty, co do ktorych Komisja stwierdzita, ze
zostaly wykonane bez Wad.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego Robot.

§ 15 [Wynagrodzenie i jego rozliczenie]

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, w kwocie brutto zt (stownie zi:
__/100), w tym nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich Robot ujetych w Dokumentacji
projektowej i ewentualnej dokumentacji warsztatowej, robot zamiennych, w tym ryzyko Wykonawcy
Ztytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Naleznos¢ za wykonanie Umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze,
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, dorgczona Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru koncowego przedmiotu Umowy, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy Robot budowlanych i dostaw wykonane przez Wykonawce Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zatgczone protokoty odbioru koncowego Robot
wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbioru,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci oraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub objegciu wystawionymi
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokos$ci objetej ptatnoscia koncows.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych mowa w ust.
5, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypehnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Nalezno$ci za wykonane Roboty budowlane bgda wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie prawidtowego rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, z zastrzezeniem ponizszych postanowien
niniejszego paragrafu.
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Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgltoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopiag protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie Robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych Robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic
w warto$ciach za wykonane Roboty pomigdzy wartosciami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo,
a wartosciami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna
na podstawie wartosci okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cala kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze jezeli udzielenie zamowienia dodatkowego spowoduje konieczno$¢ zaniechania
realizacji czg$ci Robot objetych przedmiotem Umowy, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust. 1 Umowy
zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze wartos¢ Robot zaniechanych
zostanie ustalona na podstawie Kosztorysu, badz w przypadku, gdy warto$¢ tych Robot nie bedzie mozliwa
do ustalenia na podstawie Kosztorysu, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow oraz
wskaznikéw cenotwoérczych obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie
wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartalu, w ktorym
zostala ztozona Oferta.
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18. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ rezygnacji z cz¢$ci Robdt objetych Dokumentacja
projektowa, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust.] Umowy zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 17.

§ 16 [Gwarancja i r¢kojmia]

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady wykonanych Robot
budowlanych, w szczegdlnosci Wady wykonanych Robo6t budowlanych oraz zastosowanych materiatow
i urzadzen. Rekojmia obowigzuje na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzezeniem, ze
Strony zgodnie przedluzaja okres rekojmi do zakonczenia okresu gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2
ponize;j.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu _ miesiecznej gwarancji na wykonane Roboty budowlane
i zastosowane materialy oraz urzadzenia, a takze na pozostale elementy okreSlone w Dokumentacji
projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, stanowigcego podstawe do wystawienia faktury VAT, o ktorym mowa w § 14 ust. 19
Umowy.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zapewnienia w okresie gwarancji nie mniej niz raz w roku, obowigzkowego przegladu technicznego
wykonanych rob6t budowlanych oraz wykonania niezbednych poprawek przez caly okres gwarancji.

4. Terminy przegladdéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, powinny by¢ ustalone z Zamawiajacym z co
najmniej 2 (dwu) tygodniowym wyprzedzeniem.

5.  Wykonawca usunie wszelkie ujawnione Wady w ramach gwarancji, w terminie do 5 dni roboczych od
momentu ich zgloszenia na adres email: Z wyjatkiem wad, ktérych ze wzgledow
technologicznych nie mozna usungé w tym czasie, a ktore to Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Nieusunigcie przez Wykonawce Wad w wyznaczonym terminie lub usunigecie Wad w sposob nienalezyty
daje Zamawiajacemu, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, prawo do zlecenia ich
usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Jezeli z powodu nieusuni¢cia w uzgodnionym terminie Wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji,
wystapia udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa tych szkod lub pokryje wysokos¢ tych szkod.

9. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okre§lonych w przepisach Ustawy na kwote rowng 10 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 15 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote 7zt (stownie ztotych:

i /100) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usunigcia Wad, w szczegdélnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Iub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
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11.

12.

13.

14.

15.

z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci zt (stownie zlotych: I __/100) stanowiaca 70 %
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu Odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto§ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. 7zt (stownie zlotych:
i __/100), zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. i ust. 7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapftaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
nie pozniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt ust. 13 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dniu wystapienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§ 18 [Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminow wykonania poszczegolnych zakresow przedmiotu
Umowy okreslonych w §2 ust 8 Umowy, w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomigdzy okreslonymi powyzej
umownymi terminami wykonania przedmiotu Umowy a faktycznym dniem wykonania poszczegolnych
zakreséw Robot,

2) z tytuhlu odstapienia od Umowy, w catosci lub niewykonanej czgsci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

3) za opdznienie Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia uptywu terminu na usunig¢cie Wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1.000,00
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zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) =za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajagcego terminie,
W wysokosci 2.000,00 ztotych,

9) zadopuszczenie do wykonywania Robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

10) za zawinione przerwanie realizacji Robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci
0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
W wykonywaniu Robét,

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 15
ust. 1 Umowy,

12) za naruszenie ustalen okreslonych w § 1 ust. 11, dotyczacych warunkow wykonywania Robot, w
wysokosci 20.000,00 zt za kazde naruszenie osobno,

13) za naruszenie ustalen okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 20, oraz §5 ust. 10 Umowy, w wysokosci 4.000,00
zt za kazde naruszenie osobno,

14) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisow bhp lub ppoz w wysokosci 1.000,00 ztotych,
bez konieczno$ci wezesniejszego wezwania do usunig¢cia naruszen,

15) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce innych zobowigzan umownych, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie osobno po
uprzednim uptywie terminu usunigcia naruszen wskazanym przez Zamawiajacego,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde stwierdzone uchybienie osobno. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 2 Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia.

Kary mogg podlega¢ sumowaniu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci za op6znienia wykonania Umowy zawinione wylacznie przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci na zadanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien zwloki w zaplacie
naleznego wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupeliajacego na zasadach ogoélnych okreSlonych przepisami Kodeksu

cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy wezwania do
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zaptaty. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kwoty kar umownych z biezagcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 19 [Skutki nienalezytego wykonania Umowy]|

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za Wady, szkody oraz gwarancje przy realizacji Robot.

Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji Robot albo po ich zakonczeniu odmowi¢ przyjecia fragmentu
lub catosci Robdt wykonanych niezgodnie z Umowa, SIWZ lub oferta. Powstate z tego tytutu koszty ponosi
Wykonaweca niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub od niewykonanej czesci Umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jezeli Wykonaweca:

1) nie przystapit do realizacji Robot w terminie 4 dni od dnia wprowadzenia na Teren budowy,

2) wykonuje Roboty wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowsg, w tym nieterminowo, a W szczegdlnosci
stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne z oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie
Z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
Robét i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z Umowy.

Odstapienie z powodow, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni od powzi¢cia przez
Zamawiajacego wiedzy o wystapieniu przyczyny wymienionej w ust. 3.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
kiedy Zamawiajacy odstapi od czesci Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a takze
niezaleznie od takiego odstgpienia, Zamawiajacy moze powota¢ Wykonawce Zastepczego do realizacji tej
czgsci przedmiotu Umowy. Kwota nalezna Wykonawcy Zastepczemu za zostanie potrgcona
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien
ustali¢ warto$¢ wykonanych przez Wykonawce Robdt, a takze warto$¢ niezuzytych i pozostawionych na
budowie materiatow, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 6 nast¢puje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca nie
stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy dokona wyceny
jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z tytutow wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, Teren budowy w ciggu
5 dni od dnia odstgpienia od Umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zwigzane,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji Robot w toku na dzien
odstapienia oraz zabezpieczy na swoj koszt, przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane Roboty, na dzien
odstapienia od Umowy:

1) na poczet pokrycia roéznicy pomigdzy wartoscia Robot niewykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia od Umowy a wartoscia Robot ustalong w drodze zlecenia ich wykonania innemu
Wykonawcy,

2) na poczet zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, ktore
poniodst z powodu opdznien.

str. 22



§ 20 [Osoby do kontaktu]

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja pomig¢dzy nimi bedzie kierowana pod adresy wskazane
w komparycji Umowy oraz wskazujg nastepujace osoby do kontaktow roboczych:

Zamawiajacy:

Pan/Pani —  Przedstawiciel =~ Zamawiajacego, tel. 22 69-20-__ , e-mail:
@teatrwielki.pl

Pan/Pani — Przedstawiciel Zamawiajacego, tel. 22 69-20-_  , e-mail:
@teatrwielki.pl

Pan/Pani — Inspektor Nadzoru, tel. ,e-mail: @ -

Wykonawca:

Pan/Pani — Przedstawiciel Wykonawcy, Tel. , e-mail

Skutki prawne wywoluje tylko korespondencja doreczona listem poleconym lub osobiscie za
potwierdzeniem, chyba, Ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.

Strony zobowiazuja zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby oraz
numerow telefonow, faksow. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strong adres i zwrocone z adnotacjg o niemoznosci dorgczenia pozostawia si¢ w dokumentach ze
skutkiem doreczenia.

§ 21 [Tajemnica]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych uzyskat dostep
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych dokumentdéw oraz wszelkich
innych informacji uzyskanych w trakcie prac projektowych Ilub wykonawczych, a dotyczacych
Zamawiajacego.

W zakresie, 0 ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikow, podwykonawcow, podmiotow wspoipracujacych z Wykonawca,
niezaleznie od sposobu i formy wspotpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycza informacji, ktére sg powszechnie znane, zostaty
Wykonawcy przekazane z wylaczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaly ujawnione zgodnie
z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa lub na zadanie uprawnionych organow.

§ 22 [Zmiany Umowy]

. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja pod rygorem
niewazno$ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ oraz
strony Umowy wyrazily zgod¢ na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy nast¢pujg na pisemny wniosek
jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian.

. Niezaleznie od tresci innych zapiséw niniejszej Umowy, zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nizej wskazanych
okolicznosci i na nizej okreslonych zasadach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zaistnienie nastepujacych okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

i. spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
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iii. nieterminowe przekazanie Terenu budowy, konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia Robot,

b) zaistnienie warunkéw organizacyjnych uniemozliwiajgcych prowadzenie zadania, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w terminach ustalonych w Umowie;

C) nastepstwo dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

i. konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

ii. koniecznosci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organow;

d) wystgpienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robot, zgodnie z przypisang technologig lub sposobem ich wykonywania;

e) zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w pkt 2)

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — e) termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiana parametrow technicznych, technologii wykonania Robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b) konieczno$é¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa;

€) wprowadzenie nowych rozwiagzan technicznych z uwagi na postep technologiczny;

d) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeSci Robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) koniecznosci realizacji Robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud;

f) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, lub stwierdzenia
wystepowania odmiennego, niz przyjety w Dokumentacji projektowej stanu technicznego
elementow budynku;

g) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w lit. a) — h) wynagrodzenie
nalezne wykonawcy moze ulec zmianie tj. (1) zmniejszeniu w przypadku, gdy rozwigzania
wprowadzone w wyniku zmiany wigzg si¢ z poniesieniem mniejszych kosztow wykonania zamoéwienia,
(2) zwigkszeniu w przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wigza si¢
Z poniesieniem wyzszych kosztow wykonania zamowienia. Zwigkszenie wynagrodzenia mozliwe jest
jedynie o kwote roéwng réznicy pomiedzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po zmianie
oraz przed ta zmiana, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca.

3) pozostate zmiany:
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3.

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawarte] przez Zamawiajagcego umowy O dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu oraz na skutek wystgpienia okolicznosci powodujacych,
przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o ktérych mowa w ppkt 1) powyzej;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu Umowy w przypadku ograniczenia
srodkow finansowych na realizacje przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiajgcy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami;

€) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (parametrow technicznych, technologii) lub terminu
wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych
robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

d) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu Umowy lub $§wiadczenia Stron;

e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
wynikajaca z okoliczno$ci zwigzanych z dokonanymi w trakcie Robot odkryciami w obiekcie;

f) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
W wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru dzialaniami artystycznymi,
przy czym zmiany te ograniczaja si¢ do zmian koniecznych i powodujacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac;

g) powstania niejasnosci lub rozbiezno$ci w rozumieniu pojg¢é uzytych w Umowie, ktorych nie mozna

usung¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy.

h) Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiang Umowy, wraz
z informacjg uzasadniajacg zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy 1 przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 23 [Postanowienia koncowe]

Wtasciwym do rozpoznania sporé6w wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad Powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy PZP, przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralna cze$¢ Umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF), po jego ustaleniu zgodnie z procedura
okreslong w Umowie,

2) Zalacznik nr 2 — Projekt budowlany - wykonawczy i STWIOR

3) Zatacznik nr 3 — Kosztorys

4) Zatacznik nr 4 — Opis przedmiotu zamowienia — (zatacznik nr 1 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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